

## Souhrn první vlny servisních prací

[www.chess.cz](http://www.chess.cz)

Příloha č. 1 pro dodatek ke smlouvě o dílo webu chess.cz

Nabídku vypracoval:  
Zdeněk Slezák  
725 744 728 | [zdenek.slezak@litea.cz](mailto:zdenek.slezak@litea.cz)

Fakturační adresa:  
Římská 20, Praha 2, PSČ 120 00  
IČ: 24180793  
DIČ: CZ24180793

Provozovna:  
Kvestorská 5, Praha 4, PSČ 140 00

Níže uvedené tabulky ukazují práce nad rámec specifikace a také práce, které nejsou účtovány, ať se již jedná o reklamace jako takové nebo práce zdarma.

Práce nad rámec zadání:

Název úkolu	Podrobnější popis	Počet hodin
Duplicita	Soutěž družstev (frontend logika, napojení na Bader, výpis dat, částečný grafický výstup)	6
Duplicita	Selekce podle krajů / ročníků a výpis výsledků soutěží (frontend logika, napojení na Bader, výpis dat, částečný grafický výstup)	6
Duplicita	Detail soutěže (frontend logika, napojení na Bader, výpis dat, částečný grafický výstup)	6
Duplicita	Detail soutěže / šachovnice (frontend logika, napojení na Bader, výpis dat, částečný grafický výstup)	4
Duplicita	Detail soutěže / výpis jednotlivých kol (frontend logika, napojení na Bader, výpis dat, částečný grafický výstup)	6
Duplicita	Detail družstva (frontend logika, napojení na Bader, výpis dat, částečný grafický výstup)	6
Duplicita	Detail hráče (frontend logika, napojení na Bader, výpis dat, částečný grafický výstup)	4
Duplicita	Detail hráče / výpis zápasů (frontend logika, napojení na Bader, výpis dat, částečný grafický výstup)	6
Duplicita	Detail hráče / ELA vývoj (frontend logika, napojení na Bader, výpis dat, částečný grafický výstup)	6
	<b>Celkem</b>	<b>50</b>

Všechny výše uvedené časy jsou polovina reálné pracovní doby pro jednotlivé obrazovky. Celá první vlna víceprací řeší napojení na data, dostupné ze společnosti Bader. Přikládáme také technickou dokumentaci a specifikaci procedur pro napojení na databázi Baderu.

Práce zdarma:

Název úkolu	Podrobnější popis	Počet hodin
Hlavní menu	Nerozbalování položek v hlavním menu	3
Pořadí menu	Úpravy pořadí menu	2
Javascript	Úpravy javascriptu	4
Sociální síť	Úprava odkazů pro sociální síť	1
Texty	Úprava textů v tabulkách (v hlavičkách)	2
Kalendář	Dopracování konečné podoby kalendáře (ikony pro propozice, chess-results, ...)	8
Grafika	Grafické úpravy stránek podle požadavků dodavatele (J.Havlíček)	12
	<b>Celkem</b>	<b>32</b>

Celkem k vyúčtování za první vlnu víceprací 39.500 bez dph.